



النموذج رقم (1)

الخطة العملية والبرمجة الزمنية لتنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات (2008 – 2012)

ملاحظات	معايير القياس	الفترة الزمنية					مسئولية التنفيذ	الأهداف الفرعية*	رقم الهدف		م
		2012	2011	2010	2009	2008			فرعي	رئيسي	
	1. عدد الأجهزة التي لديها خطط عمل في هذا مجال 2. عدد الأجهزة الأعضاء التي وضعت منهجيات وخطط تفصيلية						1. الأمانة العامة 2. الأجهزة الأعضاء	التأكيد على وضع خطط ومنهجيات في مجال تقنية المعلومات	3	1	1
	1. عدد الأجهزة التي أجابت على الاستبيان الذي سيتم توزيعه على الأجهزة الأعضاء لتحديد الوضع الحالي في مجال IT 2. عدد الأجهزة التي نفذت عمليات التقييم الذاتي 3. نسبة الأجهزة الأعضاء التي لديها بنية تحتية لتقنية المعلومات 4. نسبة الموظفين الموصولين بالشبكة 5. عدد أجهزة الحاسب الآلي بالنسبة لعدد الموظفين 6. عدد المستفيدين من الدورات التدريبية في مجال استخدام تقنية المعلومات 7. عدد الأجهزة الأعضاء التي استفادت من عملية تبادل الخبرات عند اختيار الأنظمة 8. عدد الأنظمة المتشابهة لدى الأجهزة 9. عدد الأجهزة الأعضاء التي لديها أنظمة حاسب آلي 10. نسبة عدد الموظفين الذين ينجزون أعمالهم عن طريق نظم المعلومات 11. عدد المستفيدين من التدريب على استخدام نظم المعلومات 12. عدد الأجهزة الأعضاء التي لديها خدمات الإنترنت والإنترنت 13. نسبة الموظفين المنتفعين بهذه الخدمات 14. عدد الأجهزة الأعضاء التي لديها خطط لمواجهة الكوارث						1. فريق العمل 2. الأمانة العامة 3. الأجهزة الأعضاء		1	1	2
	1. عدد الأجهزة التي لديها مسار تدريبي لممتسبها في مجال تقنية المعلومات 2. عدد الأجهزة التي لديها خطط تنفيذية للمسارات التدريبية 3. عدد البرامج والدورات التدريبية المنفذة 4. نسبة عدد المستفيدين من تلك البرامج والدورات التدريبية 5. عدد البرامج التدريبية المنفذة لتدريب المدربين في مجال تقنية المعلومات 6. عدد المدربين بكل جهاز						1. الأمانة العامة 2. فريق العمل 3. لجنة تنمية القدرات المؤسسية	تنمية الموارد البشرية في مجال تقنية المعلومات	2	1	3



1. عدد الأجهزة المستفيدة من تبادل الخبرات فيما بينها
2. عدد اللقاءات والزيارات المنفذة
3. عدد الزيارات التي تمت
4. عدد الأجهزة المستفيدة من تبادل الخبرات

1. وجود دراسة متكاملة
2. عدد زوار الصفحة
3. عدد المساهمات العلمية والفنية المنشورة بالصفحة الخاصة بتقنية المعلومات بموقع المجموعة
4. عدد المستخدمين للمنتدى
5. عدد حلقات الحوار
6. عدد الأبحاث التي تمت في مجال تقنية المعلومات من قبل منتسبي الأجهزة الأعضاء
7. إصدار الدليل الخاص بالمصطلحات
8. عدد الأجهزة الأعضاء التي اعتمدت هذا الدليل

1. عدد البرامج التدريبية المعدة
2. عدد الدورات التدريبية المنفذة
3. عدد المستفيدين من كل برنامج

1. نسبة الأجهزة الأعضاء الذين لا يستخدمون تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب
2. عدد الأجهزة الأعضاء التي تستخدم تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب
3. البرامج والدورات التدريبية المطلوب تنفيذها
4. عدد الدورات وعدد المستفيدين من تلك الدورات والبرامج

تبادل الخبرات				
1. فريق العمل	التخصصية والاستفادة			
2. الأمانة العامة	من تجارب بعض	1	2	4
3. الأجهزة	الأجهزة الأعضاء			
الأعضاء	والمنظمات الإقليمية والدولية			

تبادل المعلومات				
1. فريق العمل	والتوسع في إتاحة			
2. الأمانة العامة	المعرفة والتعاون			
3. الأجهزة	المشترك في إعداد	2	2	5
الأعضاء	وتبادل الأبحاث الخاصة			
4. لجنة تنمية	بتقنية المعلومات			
القدرات	والرقابة عليها			
المؤسسية				

وضع الخطط في مجال				
1. فريق العمل	الرقابة على تقنية			
2. الأمانة العامة	المعلومات والتدريب	1	3	6
3. الأجهزة	عليها			
الأعضاء				
4. لجنة تنمية				
القدرات				
المؤسسية				

استخدام تقنيات التدقيق				
1. فريق العمل	بمساعدة الحاسب الآلي			
2. الأمانة العامة	في أعمال C.A.A.Ts	2	3	7
3. الأجهزة	الرقابة			
الأعضاء				
4. لجنة تنمية				
القدرات				
المؤسسية				
5. لجنة المجلة				



1. عدد الأجهزة الأعضاء التي وضعت أنظمة تحفيز لمنتسبيها للحصول على الشهادات التخصصية		1. الأمانة العامة 2. الأجهزة الأعضاء	تشجيع وتأهيل أعضاء الأجهزة الرقابية للحصول على الشهادات المتخصصة في مجال الرقابة على تقنية المعلومات	4	3	8
2. عدد الحاصلين على الشهادات المهنية والتخصصية بكل جهاز						
1. عدد الأدلة المتاحة للأجهزة الأعضاء		1. فريق العمل 2. الأمانة العامة	الاسترشاد بالأدلة والمقاييس المعتمدة من المنظمات والهيئات الدولية عند القيام بأعمال التدقيق على تقنية المعلومات	3	3	9
2. عدد الأجهزة التي تستخدم تلك الأدلة						
3. عدد المستفيدين من الدورات التدريبية المتعلقة بالأدلة والمعايير						

**

**

* ترتب الأهداف الفرعية وفقا للتسلسل الزمني في التنفيذ (التدرج من الأهداف المطلوب تنفيذها في عام 2008 تليها 2009 لغاية 2012).

**